

Atas de Reunião Scrum — Sprint 3

Engenharia de Software

Data: 19/09

Tipo: Acompanhamento de Sprint (revisão do board no Trello)

Local/Ferramenta: Trello — "Engenharia de Software - Sprint 3"

Participantes:

- Ana Clara Silveira Salvatico
- Eduardo Rodrigues Fernandes
- Fernanda Pereira Molina Teixeira
- Vinicius Eiki Franca
- Emily Pereira Ribeiro

Sprint Planning

Objetivo da sprint: Evoluir o protótipo de alta fidelidade, ampliar o dataset utilizado, refinar a arquitetura técnica da aplicação e consolidar a documentação (README e documento técnico final), além de estruturar os testes de validação do monitoramento da aplicação.

Itens planejados para a sprint (Sprint Backlog):

#	Item planejado	Responsável
1	Refinar a arquitetura técnica da aplicação com base nas decisões tomadas ao longo do desenvolvimento	Eduardo
2	Realizar e documentar as cerimônias Scrum da Sprint 3	Ana Clara
3	Atualizar README com mudanças/evolução no protótipo	Ana Clara
4	Criar arquivo final pra entrega da Sprint 3	Ana Clara
5	Revisar/aumentar dataset	Emily e Fernanda
6	Adicionar funcionalidade de reconhecimento facial	Fernanda
7	Revisar e evoluir o protótipo de alta fidelidade no Figma	Vinicius
8	Configurar o board Scrum no Trello	Ana Clara

Itens candidatos do Product Backlog para sprints futuras: check-in, documento técnico final, cenários de teste de monitoramento.

Critério de pronto (Definition of Done): item revisado, documentado e movido para a coluna "Concluído" no board.

Daily Scrum (resumida — registro assíncrono de progresso)

Responsável	O que estava sendo feito	Status
Vinicius	Revisão e evolução do protótipo de alta fidelidade no Figma	Em revisão
Fernanda	Revisão e aumento do dataset	Em andamento
Ana Clara	Configuração do board Scrum no Trello	Concluído
Eduardo	Refinamento da arquitetura técnica (planejado)	Em andamento

Impedimentos reportados: Não temos impedimentos até o momento.

Observação: por se tratar de registro assíncrono, os avanços foram consolidados a partir da movimentação dos cartões no board, sem reunião diária síncrona formal.

Sprint Review

O que foi entregue até o momento:

Item entregue	Responsável
Configurar o board Scrum no Trello	Ana Clara
Refinar a arquitetura técnica da aplicação com base nas decisões tomadas ao longo do desenvolvimento	Eduardo
Atualizar README com mudanças/evolução no protótipo	Ana Clara
Revisar/aumentar dataset	Fernanda e Emily
Adicionar funcionalidade de reconhecimento facial	Fernanda
Revisar e evoluir o protótipo de alta fidelidade no Figma	Vinicius

O que está em andamento (ainda não entregue):

- Realizar e documentar as cerimônias Scrum da Sprint 3
- Criar arquivo final pra entrega da Sprint 3

O que ficou pendente de revisão: nenhum item ficou pendente de revisão

Feedback/observações da revisão:

Dataset: o aumento realizado foi considerado suficiente para sustentar a próxima rodada de testes do modelo.

Protótipo (Figma): avanço avaliado como satisfatório pela equipe, foram adicionadas as telas de check-in e reconhecimento facial que fazem parte da nova funcionalidade adicionada.

Discussão e Observações

- O board está estruturado e refletindo o fluxo de trabalho da Sprint 3.
- O Product Backlog segue com 3 itens ainda não priorizados para entrada no Sprint Backlog.

Decisões

- Seguir trabalhando nos itens que estão no product backlog, para melhorar o protótipo e apresentar na banca final.

Próximos Passos

Ação	Responsável
Adicionar check-in	Emily
Criação do documento técnico final	Vinicius
Criar cenários de teste pra validar funcionamento do monitoramento da aplicação	Eduardo

Ata registrada por: Ana Clara Silveira Salvatico